

清原满族自治县交通局

清交发[2018]5号

签发人：李兴明

2018年清原县农村客运候车亭建设实施方案

市交通局：

按照辽宁省交通运输厅、抚顺市交通局、抚顺市公路运输管理处有关农村客运候车亭建设项目管理的相关要求，为确保我县2018年农村客运候车亭建设项目按时、保质完成。特制定我县农村客运候车亭建设实施方案，具体内容如下：

一、总体目标

提高我县农村客运候车亭建设工程质量与安全管理意识，落实工程质量主体责任和安全生产监管责任，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制与合同管理制，规范工程建设参与各方的建设行为，保证建设工程质量和使用安全性。完善制度体系，加大监管力度，严格落实整改措施，加强信用评价

考核，建立长效的工程质量管理机制，全面提升工程质量与安全管理水平。

1、工程质量目标

确保工程达到优良级品。

2、安全生产目标

确保工程不发生安全生产事故，有效防范和遏制重大事故的发生。

二、建设必要性

1、加快城乡一体化进程的需要。随着改革开放的逐步深化，城市和农村经济发展、农业生产效率的提高，农村贸易日益繁荣，城乡交往进一步扩大，外出务工人员不断增加，农村客运的发展更为迫切。项目建成后将方便农民群众出行、改善农村交通基础设施落后面貌，促进社会主义新农村建设。强力推进城乡客运一体化进程，为农村群众提供安全、便捷、经济、高效的出行服务，真正实现农村客运发展“投的进、稳得住，有效益、群众得实惠”。

2、有效改善农民群众候车条件的需要。该项目建成后，盛夏季节可以为候车人提供乘凉，下雨“雪”时可以遮挡雨“雪”水的侵袭，极大的改善农民群众候车乘车的条件，为乘客提供安全、愉快、便捷、舒心的服务。是一项党和政府关心人民群众疾苦、全心全意为人民服务的凝聚力工程。

3、助推旅游业发展的需要。农村客运候车亭的建设是“老

少边”交通旅游设施建设的一项内容，要抓住有利契机为旅游发展增光添彩。可以利用广告、图版、山水画宣传本地旅游特色同时成为公里沿线一道亮丽的风景线。

三、设计方案

候车亭长 9-15 米，宽 3 米（2X1.5）。上部仿古琉璃瓦及木制梁，下部防腐木制立柱。采用不锈钢背板，以山水画衬托，推出清原旅游发展特色。中间立式不锈钢框架站牌。（效果图见附件 1）。

四、建设单位

我县农村客运候车亭建设单位为清原满族自治县交通局。

五、建设数量、位置及服务内容

2018 年共建 33 个候车亭。分别是彰桓线南建 10 个候车亭；彰桓线北建 9 个候车亭；袁白线建 1 个候车亭；永尖线建 2 个候车亭；开草线建 2 个候车亭；金泉线建 1 个候车亭；南敖线建 1 个候车亭，黑大线建 2 个候车亭；阿平线建 1 个候车亭；草大线建 1 个候车亭；英仁线建 1 个候车亭；石北线建 1 个候车亭；砍滚线建 1 个候车亭。（具体位置见附表 2）。

33 处候车亭服务于 43 条客运线路；运营车辆 84 个班次；运营车辆 51 台；途经 92 个行政村；客运量 3140 人次每日。

六、项目计划投资

项目计划总投资 330 万元，其中：省补投资 132 万元；市补投资 198 万元。

七、建设期限

项目开工日期：2018年5月15日。

项目竣工日期：2018年9月15日。

项目验收日期：2018年10月

八、运营管理模式

1、客运公司、通达运输服务中心做为候车亭的使用者，负责对候车亭的日常检查、保护、定期将候车亭的自然情况上报到交通局。

2、候车亭所在地乡（镇）政府，村委会和村民小组做为受益者，负责对候车亭的日常维护和设施保护工作。

3、县交通局为管理主体。

九、建设管理

（一）严格落实工作责任

1、严格落实工程质量管理责任

落实工程质量管理职责，成立组织机构，责任落实到人。项目法人负直接责任；设计单位对设计质量负主体责任；施工单位对施工质量负主体责任；工程建设管理负责人、设计负责人、项目经理是工程建设、设计、施工质量第一直接责任人；建立健全质量责任倒查机制，严格查处质量问题，严厉追究相关单位和具体责任人的质量责任。

2、严格落实安全生产责任

切实按照《辽宁省普通公路管理机构安全生产工作职责规

定》，认真履行安全生产工作职责，遵循“谁主管、谁负责”的原则，建立并落实隐患排查治理责任制，切实把责任落实到具体环节、岗位和个人。

（二）加强程序、制度的落实与监管

1、切实严格履行建设程序。切实履行招投标、施工许可、工程变更和验收等基本建设程序，严禁违规操作。

2、强化施工现场稽查监管。加强施工过程的日常检查和跟踪稽查力度，对工程材料、施工工艺、实体质量、安全生产情况进行检查、稽查。

（三）加强进场原材料备案管理

严格执行《辽宁省普通公路主要工程材料产品备案管理规定》，在项目开工前，对施工进场原材料进行备案管理；施工过程中，严查施工单位《原材料试验检测计划》、《进场原材料试验台账》，严格进场材料质量控制。

（四）加强安全生产监管

突出抓好在建工程安全生产监管，确保在建工程不发生重大及以上安全生产事故。一是加强安全制度和操作规程的岗前培训，落实安全生产责任；二是加强开工前安全生产条件备案管理；三是加强施工现场安全生产管理，施工作业区、缓冲区的安全警示标志、标识的设置与摆放必须符合相关规定，特种作业人员必须持证上岗，确保现场作业安全有序；四是在建工程必须按有关规定，制定切实可行的突发事件应急预案，强化

隐患排查和整改落实，严格按应急处置流程，有效应对各类突发事件发生。

为抓好 2018 年我县农村客运候车亭建设项目工作的落实，切实强化监督，严格考核，健全、完善管理制度，构建工程质量管理体系、安全生产管理的长效机制。力争打造我县农村客运候车亭项目建设内在质量过硬，综合附属设施到位，外观形象良好的亮点工程。

附：1、农村客运候车亭效果图

2、清原县 2018 年农村客运候车亭明细表

3、清原县农村客运候车亭建设地点调整说明

4、清原县 2018 年农村客运候车亭调整明细表

清原满族自治县交通局

2018 年 4 月 9 日





21	清原县英额门镇柳木桥村候车亭	石北线起桩4.550止桩4.750	1	10	4	6	100	清原县交通局	清原-柳河	12	16	22	6
22	清原县草市镇太平沟村候车亭	草大线起桩0.800止桩0.900	1	10	4	6	60	清原县交通局	清原-草市	10	16	22	10
23	清原县湾甸子镇湾甸子村候车亭	彰桓线起桩326.000止桩326.300	1	10	4	6	150	清原县交通局	清原-湾甸子	10	16	22	11
24	清原县湾甸子镇冰湖沟村候车亭	彰桓线起桩329.300止桩329.900	1	10	4	6	80	清原县交通局	清原-新宾	1	4	6	12
25	清原县湾甸子镇砍椽沟村候车亭	砍滚线起桩0.100止桩0.900	1	10	4	6	50	清原县交通局	清原-地车沟	1	1	1	12
26	清原县南口前镇三道哨村候车亭	黑大线起桩118.300止桩118.800	1	10	4	6	200	清原县交通局	清原-抚顺	14	22	30	12
27	清原县英额门镇大林了村候车亭	英仁线起桩11.050止桩11.200	1	10	4	6	50	清原县交通局	清原-大孤家	6	8	10	10
28	清原县大苏河乡大苏河村候车亭	永尖线起桩33.000止桩34.500	1	10	4	6	200	清原县交通局	清原-大苏河	6	8	10	15
29	清原县草市镇草市村候车亭	开草线起桩121.000止桩122.500	1	10	4	6	120	清原县交通局	清原-梅河口	3	7	10	11
30	清原县柞乃甸乡柞乃甸村候车亭	金泉线起桩11.000止桩12.500	1	10	4	6	100	清原县交通局	清原-柞乃甸	2	2	4	4
31	清原县敖家堡乡敖家堡村候车亭	南敖线起桩27.000止桩28.900	1	10	4	6	100	清原县交通局	清原-敖家堡	5	7	10	10
32	清原县红透山镇六家子村候车亭	黑大线起桩1194.000止桩1194.700	1	10	4	6	50	清原县交通局	清原-六家子	1	1	1	19
33	清原县大孤家镇松树嘴村候车亭	开草线起桩96.120止桩96.920	1	10	4	6	100	清原县交通局	清原-开原	3	4	8	20

附件 3

清原县农村客运候车亭建设地点调整说明

为了确保省交通运输厅下达 2018 年农村客运候车亭建设计划指标顺利完成。县交通局相关人员于 3 月 13 日至 3 月 16 日，用 4 天时间，对 2018 年拟建项目 33 个农村客运候车亭进行调查、摸底、落实。有 25 个候车亭可以按计划实施，另有 8 处候车亭所在乡（镇）政府不能解决占地问题，建设地点需调整，调整地点如下：

1、清原县湾甸子镇大庙村候车亭（永尖线起桩 43.400 止桩 43.500）。

2、清原县敖家堡乡苇塘沟村候车亭（阿平线起桩 15.200 止桩 15.500）。

3、清原县英额门镇柳木桥村候车亭（石北线起桩 4.550 止桩 4.750）。

4、清原县草市镇太平沟村候车亭（草大线起桩 0.800 止桩 0.900）。

5、清原县夏家堡镇唐屯村候车亭（袁白线起桩 7.500 止桩 7.900）。

6、清原县南口前镇三道哨村候车亭（黑大线起桩 118.300 止桩 118.800；）。

附件4

清原县2018年农村客运候车亭调整明细表

序号	名称	具体位置	建设数量	总投资	资金来源		客运量 (人次/日)	运营管理 模式	服务主要班线		运营车辆数	运营车辆班次数	途经建制村 名称及个数
					省投	地方自筹			线路名称	线路条数			
1	清原县湾甸子镇大庙村候车亭	永尖线起桩43.400 止桩43.500	1	10	4	6	70	清原县交通局	清原-新宾	2	6	10	8
2	清原县敖家堡乡苇塘沟村候车亭	阿平线起桩15.200 止桩15.500	1	10	4	6	60	清原县交通局	清原-马家沟	2	6	10	6
3	清原县英额门镇柳木桥村候车亭	石北线起桩4.550 止桩4.750	1	10	4	6	100	清原县交通局	清原-柳河	12	16	22	6
4	清原县草市镇太平沟村候车亭	草大线起桩0.800 止桩0.900	1	10	4	6	60	清原县交通局	清原-草市	10	16	22	10
5	清原县夏家堡镇唐屯村候车亭	袁白线起桩7.500 止桩7.900	1	10	4	6	70	清原县交通局	清原-高家窝棚	2	6	10	11
6	清原县南口前镇三道哨村候车亭	黑大线起桩 118.300止桩 118.800	1	10	4	6	200	清原县交通局	清原-抚顺	14	22	30	12
7	清原县英额门镇大林子村候车亭	英仁线起桩11.050 止桩11.200	1	10	4	6	50	清原县交通局	清原-大孤家	6	8	10	10
8	清原县大孤家镇松树嘴村候车亭	开草线起桩96.120 止桩96.920	1	10	4	6	100	清原县交通局	清原-开原	3	4	8	20

单位：万元